

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA | FORMATO A.I. V1 |
| | MACROPROCESO CONTRATACIÓN | |
| | ACTA DE INICIO | Pág. 1 de 2 |

| | | | | | |
|---------------|----|----|---------|----|------|
| Fecha: | 17 | de | OCTUBRE | de | 2024 |
|---------------|----|----|---------|----|------|

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| CONTRATO | X | CONVENIO | |
| Número: | 006 | De | 15/10/2024 |
| Objeto del contrato: | | | |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL, CARLOS J BONILLA, OSPINA PEREZ Y LOS CIRUELOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA. | | | |
| Contratista | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S. | | |
| NIT | 809.009.405-5 | | |
| Representante legal | DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN | | |
| CC | 14.206.339 | | |
| Valor del contrato: | \$ 20.896.920 | | |
| Plazo de ejecución: | TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio | | |
| CDP No: | 008 de 2024 | | |
| RP: | 008 de 2024 | | |
| Fecha legalización: | 17 de octubre de 2024 | | |
| Finalización del contrato: | 16 de noviembre de 2024 | | |

| CONSIDERANDO: |
|----------------------|
|----------------------|

Que entre la Institución Educativa San Luis Gonzaga y Construcciones y Consultorías Suarez S.A.S. con NIT 809.009.405-5, representada legalmente por Delio Alfonso Suarez Guzmán identificado con cedula de ciudadanía No 14.206.339, celebraron el Contrato No. 006 de 2024, cuyo objeto es la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL, CARLOS J BONILLA, OSPINA PEREZ Y LOS CIRUELOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA, por un valor de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 20.896.920) MCTE y un plazo de ejecución de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que el Registro Presupuestal fue expedido el 15 de octubre de 2024, igualmente se expidió la póliza de seguro No I-100037416 por la aseguradora Seguros Mundial el 16 de octubre de 2024, cumpliendo con los amparos y vigencias

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA MACROPROCESO CONTRATACIÓN | FORMATO A.I. V1 |
| | ACTA DE INICIO | Pág. 2 de 2 |


exigidas, el pago de estampillas se realizó el 17 de octubre de 2024 y el contrato fue suscrito por las partes el 15 de octubre de 2024, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:


De conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato, se ha designado como supervisor a Hernán Rodríguez Sánchez - docente I.E., para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 006-2024 cuyo objeto es la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL, CARLOS J BONILLA, OSPINA PEREZ Y LOS CIRUELOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA el día 17 de octubre de 2024; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 16 de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron



Nombre: Construcciones y Consultorías Suarez S.A.S.
R.L. Delio Alfonso Suarez Guzmán
CONTRATISTA



Nombre: Hernán Rodríguez Sánchez
SUPERVISOR

Elaboró: Edward Andrés Triana Rodríguez - Abogado Contratista
Revisó: Rosa Astrid Briñez Barragán - Aux. Administrativo