

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA		FORMATO A.I.
	MACROPROCESO CONTRATACIÓN		V1
	ACTA DE INICIO		Pág. 1 de 2

Fecha:	31	de	JULIO	de	2026
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	005	De	31/07/2026
Objeto del contrato: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE OSPINA PEREZ, SAN ANTONIO, CAIMITAL, CARLOS J BONILLA, PRINCIPAL Y PARAGUAY DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA.			
Contratista	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S.		
NIT	809.009.405-5		
Representante legal	DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN		
CC	14.206.339		
Valor del contrato:	\$ 21.692.640		
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
CDP No:	005 de 2026		
RP:	005 de 2026		
Fecha legalización:	31 de julio de 2026		
Finalización del contrato:	30 de agosto de 2026		

CONSIDERANDO:

Que entre la Institución Educativa San Luis Gonzaga y Construcciones y Consultorías Suarez S.A.S. con NIT 809.009.405-5, representada legalmente por Delio Alfonso Suarez Guzmán identificado con cedula de ciudadanía No 14.206.339, celebraron el Contrato No. 005 de 2026, cuyo objeto es la ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE OSPINA PEREZ, SAN ANTONIO, CAIMITAL, CARLOS J BONILLA, PRINCIPAL Y PARAGUAY DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA, por un valor de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 21.692.640) MCTE y un plazo de ejecución de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que el Registro Presupuestal fue expedido el 31 de julio de 2026, igualmente se expidió la póliza de seguro No 25-44-101215816 por la aseguradora Seguros del Estado el 31 de julio de 2026, cumpliendo con los amparos y vigencias

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO A.I.
	MACROPROCESO CONTRATACIÓN	V1
	ACTA DE INICIO	Pág. 2 de 2

exigidas, el pago de estampillas se realizó el 31 de julio de 2026 y el contrato fue suscrito por las partes el 31 de julio de 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato, se ha designado como supervisor a José Ricardo Olaya Briñez - docente I.E., para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 005-2026 cuyo objeto es la ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE OSPINA PEREZ, SAN ANTONIO, CAIMITAL, CARLOS J BONILLA, PRINCIPAL Y PARAGUAY DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA el día 31 de julio de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 30 de agosto de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Nombre: Construcciones y Consultorías Suarez S.A.S.

R.L. Delio Alfonso Suarez Guzmán

CONTRATISTA



Nombre: José Ricardo Olaya Briñez

SUPERVISOR

Elaboró: Edward Andrés Triana Rodríguez - Abogado Contratista

Revisó: Rosa Astrid Briñez Barragán - Aux. Administrativo